



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида «Ромашка»
муниципального образования город Ноябрьск

(МБДОУ «Ромашка»)

629801 Россия ЯНАО г. Ноябрьск, МК -15, т. 31-17-03, E-mail: romashkanb@mail.ru
ОГРН 1028900706284 ОКПО 41244300 ИНН/КПП 8905025180/890501001.

П Р И К А З

08.11.2013 г.

№ 210-од

О разработке плана мероприятий по введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Ромашка»

Руководствуясь Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о департаменте образования Администрации города Ноябрьска, приказом департамента образования от 08.11.2013 г. № 1110

п р и к а з ы в а ю:

1. Заместителю заведующего по воспитательно-методической работе Бондаренко О.В. разработать план мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта дошкольного образования в ДОУ.
2. Делопроизводителю А.А. Лучиц довести данный приказ до сведения ответственного лица.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Срок: декабрь 2013 г.

И.о. заведующего



О.В. Бондаренко

В дело № 04-05
08.11.2013 г. _____

Приложение

УТВЕРЖДЕН
 приказом департамента образования
 Администрации города Ноябрьска
 От 08.11.2013 № 1110

**План мероприятий
 по введению федерального государственного стандарта дошкольного образования
 в системе образования города Ноябрьска**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Результат	Ответственный
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1.1.	Разработка муниципального плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и планов дошкольных учреждений по переходу на ФГОС ДО	ноябрь 2013 года	приказ департамента образования Администрации города Ноябрьска, планы дошкольных учреждений по переходу на ФГОС ДО	Фатеева С.И. Краснова Н.Ю. Руководители ДОУ
1.2.	Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС и достижение планируемых результатов. Приведение локальной и нормативной базы дошкольных учреждений в соответствие с ФГОС ДО	2013-2014 учебный год	Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС и достижение планируемых результатов (Решение совета ДОУ о введении в ДОУ ФГОС, внесение изменений и дополнений в устав, приказы, положения и др.)	Руководители ДОУ
1.3.	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ на основе примерной основной образовательной	2013-2014 учебный год	Основная образовательная программа дошкольных учреждений	Руководители ДОУ

	программы с учетом запросов родителей, социума и программы развития ДОУ			
2. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
2.1.	Обеспечение координации деятельности введения и реализации ФГОС ДОУ	ноябрь 2013 года	Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО. Информационно-аналитические материалы	Департамент образования Приказ ДО о создании рабочей группы
2.2.	Проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов для руководителей дошкольных учреждений, заместителей заведующих по ВМР, педагогов ДОУ по вопросу создания условий для реализации ФГОС ДОУ	2013-2014 учебный год	План информационно-методического сопровождения ФГОС ДО	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО
3. Методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
3.1.	Методическое сопровождение разработки основных образовательных программ ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	2013-2014 учебный год	Методические рекомендации	Департамент образования
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
4.1.	Выявление степени укомплектованности ДОУ педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников к введению ФГОС ДО	2013-2014 учебный год	Мониторинг	Департамент образования, рабочая группа
4.2.	Участие в курсовых мероприятиях для руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по введению ФГОС ДО	2013-2015 гг.	План-график курсовых мероприятий программа курсов	Департамент образования, ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» Руководители МОУ
4.3.	Организация работы городских профессиональных объединений руководящих и педагогических работников МДОУ по вопросам введения ФГОС ДОУ, разработке образовательной программы дошкольного образования	2013-2015 гг.	План работы ГМО протоколы	Департамент образования

5. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
5.1.	Разработка плана информирования общественности о введении ФГОС ДО через средства массовой информации, сайт департамента образования, сайты образовательных учреждений	до 01.12.2013	План информирования общественности о введении ФГОС ДО	Департамент образования, рабочая группа. Руководители МОУ
5.2.	Обобщение эффективного педагогического опыта по введению ФГОС ДО	2013-2015 гг.	Выпуски методических изданий	Департамент образования, рабочая группа
5.3.	Информирование общественности об подготовке и введению ФГОС ДО	2013-2014 учебный год	Размещение информации на стендах, сайтах	Департамент образования Руководители ДОУ
5.4.	Проведение родительских собраний и консультаций с родителями воспитанников ДОУ	2013-2014 учебный год	Протоколы родительских собраний	Руководители ДОУ
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
6.1.	Разработка перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО	2013-2014 учебный год	Перечень оборудования, методических пособий, необходимого для введения ФГОС ДО	Департамент образования, руководители ДОУ
6.2.	Оснащение ДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2013-2015 гг.	Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО	Департамент образования, руководители ДОУ