



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида «Ромашка»
муниципального образования город Ноябрьск

(МБДОУ «Ромашка»)

629801 Россия ЯНАО г. Ноябрьск, МК -15, т. 31-17-03, E-mail: romashkanb@mail.ru
ОГРН 1028900706284 ОКПО 41244300 ИНН/КПП 8905025180/890501001.

ПРИКАЗ

от 29.11.2013 г.

№ 226-од

Об утверждении плана мероприятий по введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Ромашка»

Руководствуясь Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом департамента образования Администрации города Ноябрьска от 08.11.2013 № 1110,-

приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в системе образования города Ноябрьска (далее – План мероприятий) (приложение №1).
2. Администрации и педагогическому коллективу дошкольного учреждения обеспечить выполнение Плана мероприятий в соответствии с установленными сроками.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя заведующего по ВМР (О.В.Бондаренко)

Заведующий МБДОУ «Ромашка»



С.Н.Бухтоярова

Ознакомлены:

В дело 04 – 05
29.11.2013г



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида «Ромашка»
муниципального образования город Ноябрьск

(МБДОУ «Ромашка»)

629801 Россия ЯНАО г. Ноябрьск, МК -15, т. 31-17-03, E-mail: romashkanb@mail.ru
ОГРН 1028900706284 ОКПО 41244300 ИНН/КПП 8905025180/890501001.

ПРИКАЗ

от 29.11.2013 г.

№ 226-од

Об утверждении плана мероприятий по введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Ромашка»

Руководствуясь Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом департамента образования Администрации города Ноябрьска от 08.11.2013 № 1110,-

приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в системе образования города Ноябрьска (далее – План мероприятий) (приложение №1).
2. Администрации и педагогическому коллективу дошкольного учреждения обеспечить выполнение Плана мероприятий в соответствии с установленными сроками.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя заведующего по ВМР (О.В.Бондаренко)

Заведующий МБДОУ «Ромашка»

С.Н.Бухтоярова

Ознакомлены:


В дело 04 – 05
29.11.2013г _____

**План мероприятий
по введению федерального государственного стандарта дошкольного образования
в МБДОУ «Ромашка»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Результат	Ответственный
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1.1.	Разработка плана дошкольного учреждения по переходу на ФГОС ДО	декабрь 2013 года	план дошкольного учреждения по переходу на ФГОС ДО	Заведующий МБДОУ Зам. зав. по ВМР
1.2.	Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС и достижение планируемых результатов. Приведение локальной и нормативной базы дошкольного учреждения в соответствие с ФГОС ДО	2013-2014 учебный год	Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС и достижение планируемых результатов (Решение Педагогического совета ДОУ о введении в ДОУ ФГОС, внесение изменений и дополнений в устав, приказы, положения и др.)	Заведующий МБДОУ
1.3.	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ на основе примерной основной образовательной программы с учетом запросов родителей, социума и программы развития ДОУ	2013-2014 учебный год	Основная образовательная программа дошкольного учреждения	Зам. зав. по ВМР
2. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
2.1.	Обеспечение координации деятельности введения и реализации ФГОС ДОУ	декабрь 2013 года	Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО. Информационно-аналитические материалы	Приказ МБДОУ о создании рабочей группы
2.2.	Проведение совещаний, семинаров-	2013-2014	План информационно-методического	Зам. зав. по ВМР

	практикумов, круглых столов для педагогов дошкольного учреждения по вопросу создания условий для реализации ФГОС ДОУ	учебный год	сопровождения ФГОС ДО	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО
3. Методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
3.1.	Методическое сопровождение разработки основных образовательных программ ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	2013-2014 учебный год	Методические рекомендации	Зам. зав. по ВМР Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
4.1.	Выявление степени укомплектованности ДОУ педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников к введению ФГОС ДО	2013-2014 учебный год	Мониторинг	Зам. зав. по ВМР Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО
4.2.	Участие в курсовых мероприятиях для руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по введению ФГОС ДО	2013-2015 гг.	План-график курсовых мероприятий программа курсов	Департамент образования, ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» Руководители МОУ
4.3.	Участие в работе городских профессиональных объединений руководящих и педагогических работников МДОУ по вопросам введения ФГОС ДОУ, разработке образовательной программы дошкольного образования	2013-2015 гг.	План работы ГМО протоколы	Заведующий МБДОУ Зам. зав. по ВМР Педагоги
5. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
5.1.	Информирование общественности о введении ФГОС ДО через размещение на сайте МБДОУ	до 01.12.2013	Наличие информации на сайте	Зам. зав. по ВМР
5.2.	Информирование общественности о подготовке и введению ФГОС ДО	2013-2014 учебный год	Размещение информации на стендах, сайте	Зам. зав. по ВМР Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО
5.3.	Проведение родительских собраний и консультаций с родителями воспитанников ДОУ	2013-2014 учебный год	Протоколы родительских собраний	Заведующий МБДОУ Зам. зав. по ВМР
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
6.1.	Разработка перечня методических пособий,	2013-2014	Перечень оборудования, методических	Зам. зав. по ВМР

	оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО	учебный год	пособий, необходимого для введения ФГОС ДО	Заведующий хозяйством
6.2.	Оснащение ДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2013-2015 гг.	Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО	Заведующий хозяйством



629801 Россия ЯНАО г. Ноябрьск, МК -15, т. 31-17-03, E-mail: romashkanb@mail.ru
ОГРН 1028900706284 ОКПО 41244300 ИНН/КПП 8905025180/890501001.

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Ромашка»
_____ С.Н.Бухтоярова
29.11.2013г

**План мероприятий
по введению федерального государственного стандарта дошкольного образования
в МБДОУ «Ромашка»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Результат	Ответственный
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1.1.	Разработка плана дошкольного учреждения по переходу на ФГОС ДО	декабрь 2013 года	план дошкольного учреждения по переходу на ФГОС ДО	Заведующий МБДОУ Зам. зав. по ВМР
1.2.	Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС и достижение планируемых результатов. Приведение локальной и нормативной базы дошкольного учреждения в соответствие с ФГОС ДО	2013-2014 учебный год	Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС и достижение планируемых результатов (Решение Педагогического совета ДОУ о введении в ДОУ ФГОС, внесение изменений и дополнений в устав, приказы, положения и др.)	Заведующий МБДОУ
1.3.	Разработка основной образовательной	2013-2014	Основная образовательная программа	Зам. зав. по ВМР

	программы дошкольного образования ДОУ на основе примерной основной образовательной программы с учетом запросов родителей, социума и программы развития ДОУ	учебный год	дошкольного учреждения	
2. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
2.1.	Обеспечение координации деятельности введения и реализации ФГОС ДОУ	декабрь 2013 года	Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО. Информационно-аналитические материалы	Приказ МБДОУ о создании рабочей группы
2.2.	Проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов для педагогов дошкольного учреждения по вопросу создания условий для реализации ФГОС ДОУ	2013-2014 учебный год	План информационно-методического сопровождения ФГОС ДО	Зам. зав. по ВМР Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО
3. Методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
3.1.	Методическое сопровождение разработки основных образовательных программ ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	2013-2014 учебный год	Методические рекомендации	Зам. зав. по ВМР Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
4.1.	Выявление степени укомплектованности ДОУ педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников к введению ФГОС ДО	2013-2014 учебный год	Мониторинг	Зам. зав. по ВМР Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО
4.2.	Участие в курсовых мероприятиях для руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по введению ФГОС ДО	2013-2015 гг.	План-график курсовых мероприятий программа курсов	Департамент образования, ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» Руководители МОУ
4.3.	Участие в работе городских профессиональных объединений руководящих и педагогических работников МДОУ по вопросам введения ФГОС ДОУ, разработке образовательной программы дошкольного образования	2013-2015 гг.	План работы ГМО протоколы	Заведующий МБДОУ Зам. зав. по ВМР Педагоги
5. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
5.1.	Информирование общественности о введении ФГОС ДО через размещение на сайте МБДОУ	до 01.12.2013	Наличие информации на сайте	Зам. зав. по ВМР

5.2.	Информирование общественности о подготовке и введению ФГОС ДО	2013-2014 учебный год	Размещение информации на стендах, сайте	Зам. зав. по ВМР Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО
5.3.	Проведение родительских собраний и консультаций с родителями воспитанников ДОУ	2013-2014 учебный год	Протоколы родительских собраний	Заведующий МБДОУ Зам. зав. по ВМР
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
6.1.	Разработка перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО	2013-2014 учебный год	Перечень оборудования, методических пособий, необходимого для введения ФГОС ДО	Зам. зав. по ВМР Заведующий хозяйством
6.2.	Оснащение ДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2013-2015 гг.	Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО	Заведующий хозяйством